



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

Reg. Area n.131 Del 25/06/2020

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 284 del 26.06.2020**

**Oggetto:** *“Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpodereale Fego-Basalisco nel Comune di Cirò Marina (KR) - PSR Calabria 2014-2020”.*  
Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii, schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.  
CUP: F87H17002610002; CIG: 79717174F9

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 01.10.2016, il Comune di Cirò Marina (KR) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all'art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge 241/90;
- **Che** in data 14.10.2016 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 41 disciplinante la gestione in forma associata, tra i due soggetti aderenti (CUC di Crotone e Comune di Cirò Marina), delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- **Che** attraverso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, il Comune di Cirò Marina può procedere all'indizione delle gare d'appalto, così come previsto dall'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
- **Che** con Determina Dirigenziale n.349 del 09/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato relativo al suindicato intervento, per un importo complessivo pari ad € **233.512,92**, di cui € 175.810,40 per lavori (soggetti a ribasso d'asta), € 3.568,52 quali oneri previsti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), ed € 54.134,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Che** l'opera viene finanziata con fondi del *“POR Calabria PSR 2014-2020”*;
- **Che** il Comune di Cirò Marina ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo di cui sopra al fine di predisporre gli atti di gara necessari per procedere all'indizione della procedura di appalto;
- **Che** giusta determina dirigenziale n. 366 dell'11/07/2019 si è stabilito di attivare le procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione dell'appalto medesimo mediante procedura aperta (art. 60 del d.lgs n. 50/2016), con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58, del D.Lgs n. 50/2016), secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a norma dell'art. dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97- *comma 8* del decreto medesimo;
- **Che** con la stessa determinazione n. 366 dell'11/07/2019 sopra richiamata sono stati, altresì, approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti da parte della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza c/o la Provincia di Crotone;
- **Che** in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, il Bando di Gara in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cirò Marina (KR) e della Provincia di Crotone, sul sito della SUA all'<https://sua.provincia.crotone.it>, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sui rispettivi siti web istituzionali, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 26/07/2019 ore 12:00;

- **Che**, ai sensi del citato art. 58 del D.lgs. n.50/2016, la gara d'appalto in oggetto è stata gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC di Crotona, nel rispetto delle disposizioni del Codice;
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.08.2019 i *“Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale Fego-Basalisco nel Comune di Cirò Marina (KR) - PSR Calabria 2014-2020”* nel Comune di Cirò Marina (KR), sono stati definitivamente affidati all'Impresa *“TISS INGEGNERIA. S.r.l.”* con sede legale in Gallarate (VA), Via Parini, 35 – P.Iva 02381760020, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,616% offerto in sede di gara, di € 122.036,61, di cui € 118.468,09 per lavori ed € 3.568,52 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge (22,00%);
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori datato 31 Ottobre 2019;
- **Visto** il contratto di appalto del 03 Ottobre 2019 Rep. n. 5/2019 registrato a Crotona in data 14 Ottobre 2019 al n° 4088 Serie 1T con il quale i *“Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale Fego-Basalisco nel Comune di Cirò Marina (KR) - PSR Calabria 2014-2020”* sono stati affidati all'Impresa *“TISS INGEGNERIA. S.r.l.”* con sede legale in Gallarate (VA), Via Parini, 35 – P.Iva 02381760020 per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,616%, pari ad € 122.036,61 di cui € 118.468,09 per lavori ed € 3.568,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA ai sensi di legge (22,00%)

**CONSIDERATO CHE** durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, le cui motivazioni sono riportate nella relazione depositata agli atti del Comune;

**VISTO** l'art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

**DATO ATTO CHE** che il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Gentile, ha redatto la Perizia di Variante, relativamente oggetto del presente atto, trasmessa in data 01.06.2020 prot. n.10081, composta da: Quadro Economico di raffronto, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Relazione Tecnica, Quadro Comparativo, Computo Metrico Estimativo, Elaborati Grafici, agli atti dell'Ufficio;

**DATO ATTO** che la predetta Perizia, prevede l'assestamento di alcune categorie di lavori, per come riportato nell'allegato quadro di raffronto e la realizzazione di **lavori aggiuntivi per complessivi € 1.696,84**, al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

**EVIDENZIATO** che la spesa per le lavorazioni aggiuntive è prevista nel quadro economico di progetto nelle somme a disposizione;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

**ACCERTATO** pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della Perizia di Variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; ...il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sian nei settori ordinari che special?”*;

**DATO ATTO** che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto passa da euro 122.036,61 ad Euro 123.733,45 e quindi con un aumento pari ad Euro € **1.696,84** ovvero pari all'1,39 %;

**VISTI** l'Atto di Sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché il Verbale di Concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Ferdinando Iacovino, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la Perizia Suppletiva e di Variante;
- l'entità della Perizia di Variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista per l'intervento, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro comparativo allegato alla Perizia stessa, ed un aumento dell'importo contrattuale netto di Euro **1.696,84**, pari all'1,39% in aumento rispetto all'importo contrattuale netto di aggiudicazione;

**PRECISATO CHE** il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): F87H17002610002 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei lavori: 79717174F9 – "TISS INGEGNERIA. S.r.l." con sede legale in Gallarate (VA), Via Parini, 35 – P.Iva 02381760020;

**VISTO** il quadro economico di progetto:

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>Euro</b>	<b>175.810,40</b>
<b>A2)</b>	<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		<b>Euro</b>	<b>3.568,52</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE</b>		<b>Euro</b>	<b>179.378,92</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>			
<b>B 1</b>	<b>Imprevisti I.V.A. inclusa</b>		<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>B 2</b>	<b>Spese Generali:</b>			
	<i>B 2.1 Direzione Lavori, Assistenza, Contabilità</i>			
	<i>Spese Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>		<b>Euro</b>	<b>9.047,88</b>
	<i>B 2.2 Fondo Interno</i>			
	<i>B 2.3.1 R.U.P.</i>	<i>% di (A1+A2)</i>	<b>Euro</b>	<b>896,89</b>
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>Euro</b>	<b>9.944,77</b>
	<i>B 2.3 Spese CUC</i>	<i>1,00% di A</i>	<b>Euro</b>	<b>1.793,79</b>
	<i>B 2.4 Spese per Pubblicità e quota ANAC</i>			<b>500,00</b>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>		<b>Euro</b>	<b>12.238,56</b>
<b>B 3</b>	<b>I.V.A ed eventuali altre imposte :</b>			
	<i>B 3.1 C.N.P.A.I.A.</i>	<i>4,00% di B 2.1</i>	<b>Euro</b>	<b>361,92</b>
	<i>B 3.2 I.V.A. su spese tecniche</i>	<i>22,00% di [B 2.1 + B 3.1]</i>	<b>Euro</b>	<b>2.070,15</b>
	<i>B 3.3 I.V.A. sui lavori</i>	<i>22,00% di A</i>	<b>Euro</b>	<b>39.463,36</b>
		<b>SOMMANO B3</b>	<b>Euro</b>	<b>41.895,43</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>Euro</b>	<b>54.134,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)</b>		<b>Euro</b>	<b>233.512,92</b>

VISTO il quadro economico di perizia, di seguito riportato:

		POST GARA	PERIZIA
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	Euro	175.810,41	178.328,58
A2) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 32,616	Euro	118.468,09	120.164,93
A3) ONERI DI SICUREZZA DA PSC	Euro	3.568,52	3.568,52
A4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO	Euro	122.036,61	123.733,45
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:</b>			
B 1 RUP	Euro	896,89	896,89
B 2 Direzione dei Lavori e CSE	Euro	9.047,88	9.047,88
B 3 Spese di pubblicità e Contributo ANAC	Euro	500,00	500,00
B 4 Spese CUC	Euro	1.793,79	1.793,79
B 5 Cassa previdenza 4,0% su B2	Euro	361,92	361,92
B 6 Iva sui lavori 22,00% di A4	Euro	26.848,05	27.221,36
B 7 Iva su spese tecniche 22,00 % di (B2 + B5)	Euro	2.070,15	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>41.518,68</b>	<b>39.821,83</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)</b>			
	<b>Euro</b>	<b>163.555,29</b>	<b>163.555,28</b>
Economie di gara:			
	<b>Euro</b>	<b>69.957,63</b>	<b>69.957,64</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			
	<b>Euro</b>	<b>233.512,92</b>	<b>233.512,92</b>

**RAVVISATE** le condizioni per procedere all'approvazione della suddetta perizia tecnica e suppletiva;

**DATO ATTO** che le lavorazioni aggiuntive sono comprese nell'importo complessivo del progetto finanziato;

**DATO ATTO** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Responsabile del Servizio elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165)

**Vista** l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

- **Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, per i "Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale Fego-Basalisco nel Comune di Cirò Marina (KR) - PSR Calabria 2014-2020" composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, dell'importo globale netto pari ad Euro 1.696,84 come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa "TISS INGEGNERIA. S.r.l." con sede legale in Gallarate (VA), Via Parini, 35 – P.Iva 02381760020 passa da Euro 122.036,61 ad Euro 123.733,45 oltre Iva ai sensi di legge.
2. **DI APPROVARE** il Quadro Economico di Perizia, evidenziando che tutte le lavorazioni rientrano nella spesa complessiva del progetto finanziato.
3. **DI APPROVARE** lo schema dell'Atto Aggiuntivo ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa Esecutrice nonché dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi.
4. **DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, quantificati in complessivi € 1.696,84, all'Impresa "TISS INGEGNERIA. S.r.l." con sede legale in Gallarate (VA), Via Parini, 35 – P.Iva 02381760020, aggiudicataria dei lavori principali.
5. **DI DARE ATTO CHE** alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi € 1.696,84, corrispondente all'importo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso ed incluso IVA, si farà fronte con fondi della Regione Calabria, impegnati sul deputato capitolo di spesa 2384 codice 08.01.2.02. del predisponendo bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Calabria.
7. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 150.954,81:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2020	Euro 150.954,81
<b>TOTALE</b>	Euro 150.954,81

8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
10. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
11. **Di precisare**, infine, che la responsabilità del presente procedimento risulta assegnata al Responsabile del Servizio Ing. Iacovino Ferdinando.
12. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.

Cirò Marina lì, 25 Giugno 2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Ing. Iacovino Ferdinando)



### VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	02	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
<b>€ 150.954,81</b>	08	01	2	03	2020	2384	2020	

**Attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 25.06.2020

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario  
**F.to (Dr Nicodemo Tavernese)**

\*\*\*\*\*

#### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data .....

L'Ufficio Segreteria Generale  
**Silvana Bruni**

\*\*\*\*\*

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 26/06/2020 R.A.P. N 599 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
f.to Francesco Valente