



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n. 260/A

Del 09.11.2021

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 620 del 09.11.2021

Oggetto: Lavori per l'Ampliamento della rete di pubblica illuminazione (Traverse di Via Togliatti – Traversa di Via Pola e Via Salvogadro)”
Approvazione perizia di variante e rimodulazione del quadro economico
Cup: 847H20001150001 **Cig:** 84583356D9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al Sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;
- con Determina del Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica n. 589 del 06/12/2017, con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione, Direzione Lavori e della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione all'Ing. Maria Lucia Ceravolo con studio Tecnico in Cirò Marina (KR) in via Carducci, 4 – P.IVA 03431240799;
- con Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 92 del 01/09/2020, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai LAVORI PER L'AMPLIMANTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (TRAVERSE DI VIA TOGLIATTI – TRAVERSA DI VIA POLA E VIA SALVOGARO) per un importo complessivo pari ad € 102.054,14 di cui € 88.108,09 per lavori, € 2.205,31 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 11.740,74 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determina n. 477 del 24/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI PER L'AMPLIMANTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (TRAVERSE DI VIA TOGLIATTI – TRAVERSA DI VIA POLA E VIA SALVOGARO) per un importo complessivo pari ad € 102.054,14 di cui € 88.108,09 per lavori, € 2.205,31 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 11.740,74 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina dirigenziale n. **506** del 05/10/2020 si è stabilito di attivare le procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione dell'appalto medesimo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 - del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 – comma 9-bis - del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97- comma 8 del decreto medesimo;
- ai sensi del citato art. 58 del d. lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto in oggetto è stata gestita interamente mediante la piattaforma telematica del CUC di Crotone, nel rispetto delle disposizioni del Codice;

VISTO CHE con determinazione dirigenziale n. 141 del 23/03/2021 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la formale aggiudicazione dei lavori di “PER

L'AMPLIMANTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (TRAVERSE DI VIA TOGLIATTI – TRAVERSA DI VIA POLA E VIA SALVOGARO”, a favore dell'impresa SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Petricciolo n. 37, 88100 Catanzaro (CZ), P. IVA 02279490797, per un importo complessivo pari ad € 62.119,69, oltre iva, di cui € 2.205,31 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre IVA ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario in quanto si sono riscontrate carenze alla rete di pubblica illuminazione e la necessità di prevedere quattro nuovi punti luce in determinate zone della città che risultano completamente prive del servizio di illuminazione pubblica a scapito della sicurezza dei cittadini;
- che le suddette lavorazioni sono state dall'Amministrazione ritenute prioritarie e improrogabili;

VISTA la Relazione Tecnica di perizia di variante suppletiva, in atti al protocollo n. 23847 del 04/11/2021, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maria Lucia Ceravolo, in conformità a quanto disposto dall'art 106, comma 1, lett. b del Dlgs 50/2016;

RITENUTO che la perizia in oggetto adotta soluzioni di potenziamento della rete di pubblica illuminazione, non comportando modifiche sostanziali al progetto;

DATO ATTO CHE l'impresa Scutieri Costruzioni Srl con sede in C.da Petricciolo - Catanzaro (CZ), P.I. 02279490797, aggiudicataria dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, assunto al Prot. n. 23847 del 04/11/2021;

VISTO

- che la Ditta Scutieri Costruzioni S.r.l si trova in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria ex art. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006;
- lo stato di regolarità contributiva della Ditta Scutieri Costruzioni,

DATO ATTO CHE l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) a carico della ditta Scutieri Costruzioni Srl con sede in C.da Petricciolo n. 37 88100 Catanzaro (CZ) P.IVA 02279490797, ai sensi del D.L.n.69/2013, convertito dalla Legge 9 Agosto 2013 n.98, resa disponibile sul portale dell'INAIL Prot. n. 28110980 richiesto in data 11/10/2021 e con validità fino a tutto 08/02/2022

RILEVATO:

- CHE, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, in virtù dell'art. 143 del D.lgs 267/2000 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), è stata inviata tramite BDNA, in data 13/01/2021, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.m la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0003325_20210113;
- CHE la predetta richiesta di Informazione Antimafia risulta essere ancora in istruttoria;
- CHE, conseguentemente, l'affidamento della “fornitura di materiale elettrico vario da utilizzare da parte delle maestranze dell'Ente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione, nel cimitero e negli immobili comunali” viene concessa sotto condizione risolutiva e ciò ai sensi del disposto di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;
- CHE sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale i soci dell'operatore economico affidatario della fornitura hanno dichiarato che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari a

carico non sussistono le condizioni di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

VISTI

- l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- Il D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 207/2010, per la parte in vigore;

DETERMINA

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la perizia di variante, dando atto che tale perizia comporta modifiche al quadro economico originario come viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori	€	84.528,98
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.205,31
Totale A			€ 86.734,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori (10%)	€	8.673,43
B2	Spese tecniche	€	2.700,00
B3	C.N.P.A.I.A.	€	108,00
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/16 (2,00%)	€	1.806,27
B5	Spese gara e pubblicità	€	903,13
B6	Economie	€	1.129,02
Totale B			€ 15.427,85
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 102.162,14

- di approvare il relativo Atto di Sottomissione e Verbale nuovi prezzi (23847 del 04/11/2021), sottoscritto dall'Impresa Scutieri Costruzioni Srl con sede in C.da Petricciolo – Catanzaro (CZ), P.I02279490797, aggiudicataria dei lavori, dando atto che l'importo dei lavori dunque risulta essere € 84.528,98 oltre oneri della sicurezza di € 2.205,31 per complessivi € 86.734,29 oltre IVA;

- di precisare altresì che la somma di complessivi € 102.054,14 risulta finanziata con i contributi concessi dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno – ai sensi dell'art. 1 comma 277 della Legge 27/12/2017 n. 205 ed allocati sul Capitolo 2731 del Bilancio di Previsione 2021.

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Cirò Marina, 09/11/2021

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Ing. Giuseppe Marino

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28110980	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	02279490797
Sede legale	CONTRADA PETRICCIOLO 37 CATANZARO CZ 88100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Firmato digitalmente da:
SCUTIERI MAURIZIO
Firmato il 19/10/2021 12:41
Seriale Certificato: 318902
Valido dal 13/04/2021 al 13/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
	08	01	2	02	2020	2731	2021	

attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 09/11/2021

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario
F.to Dr Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 09.11.2021,

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 09/11/2021 R.A.P. N 1706 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente
