



Copia

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n 250/A del 26/10/2021

DETERMINAZIONE N. 595 del 26.10.2021

Oggetto: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA CAPO TRIONTO". RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RETTIFICA DETERMINA N. 446/2021.
CODICE CUP: F88E18000680006 - CODICE CIG: 8045795014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.8 del 2021 è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerente l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 al Sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30/07/2021, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2021-2023;
- con determina Area Tecnica n.147 del 28/03/2017 è stato approvato il progetto definitivo per l'ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA CAPO TRIONTO";
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 dell'11/02/2019, il Comune di Ciro Marina ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "adeguamento sismico ed impianti scuola materna Capo Trionto", per un importo complessivo pari ad € 438.210,09 di cui € 308.270,00 per lavori, € 9.248,10 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 120.691,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la somma di complessivi € 438.210,09, occorrente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, risulta finanziata con risorse della Regione Calabria di cui al D.G. n. 3 del 4/01/2017, Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" – Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno";
- vista la determina n. 446 del 16/08/2021 di aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo nei confronti del VARANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in C.Da Cappellieri di Ciro P.IVA 02967600798 con un punteggio totale di 60,96 punti;
- nella stessa determina sopra citata è stato rimodulato il quadro economico successivo all'esito di gara omettendo di detrarre dalle economie di gara la quota utilizzabile per imprevisti pari al 6% dell'importo complessivo;
- inoltre occorre indicare la quota a carico del Comune stabilita nella convenzione di finanziamento rep. N. 7660 del 22/07/2020 pari al 5% dell'importo complessivo e cioè € **21.910,50** da imputare sul capitolo 2710 del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di dare atto che** alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi **euro 283.608,40**, corrispondente all'importo di aggiudicazione oltre IVA, si farà fronte con fondi di finanziamento Regione Calabria, impegnati sul deputato capitolo di spesa n. 2383 bilancio 2021-2023 corrente esercizio finanziario;
- 2. Di approvare il quadro economico rimodulato** derivante dal ribasso sui lavori come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO LA GARA				
A	LAVORI A BASE D'ASTA			
a1	LAVORI		€ 308 270,00	
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9 248,10	
		Importo totale	€ 317 518,10	a1+a2
a3	Percentuale di ribasso offerto	11%		
a4	Importo del ribasso		€ 33 909,70	11% di a1
a5	Importo lavori al netto del ribasso di gara		€ 274 360,30	a1-a4
a6	Importo contrattuale compresi oneri della sicurezza		€ 283 608,40	a5+a2
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1	Iva sui lavori (10%)		€ 28 360,84	
C2	Spese Tecniche Generali Omnicomprensive		€ 48 214,40	
C3	Spese per prove di laboratorio, geotecniche e relazione geologica omnicomprensive		€ 13 725,73	
C4	Spese per Collaudo statico omnicomprensivi		€ 6 344,00	
C5	Spese per Protocollo ITACA omnicomprensivi		€ 6 000,80	
C6	Spese ISBEE per valutazione e certificato Protocollo ITACA		€ 3 000,00	
C7	Iva 22 % su C7+C9		€ 1 358,54	
C8	spese per S.U.A. 1%		€ 3 175,18	
C9	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 (2,00%)		€ 6 350,36	
C10	Per autorità di vigilanza		€ 771,17	
C11	Per Imprevisti		€ 19 051,09	
		IN UNO	€ 136 352,11	
D1	IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO DOPO LA GARA		€ 419 960,51	
D2	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 438 210,09	
D3	ECONOMIE		€ 18 249,58	D2-D1
D4	quota a carico del comune		€ 21 910,50	

- 3. di provvedere** alla pubblicazione dell'esito della presente gara con le medesime forme e modalità adottate in sede di indizione della procedura d'appalto;
- 4. di precisare** che il codice **CIG** assunto, ai sensi della *Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.*, a mezzo collegamento telematico al portale ANAC è 8045795014;
- 5. di precisare**, infine, che la responsabilità del presente procedimento risulta assegnata al Ing. Giuseppe Marino.-

Il Resp. Area Tecnica
f.to ing. Giuseppe Marino



**Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica avente per oggetto:
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA CAPO TRIONTO". DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPALTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Impegnare	Missioni	Programma	Titolo	Macro Aggreg	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato Impegno n°
416.299,50					2021-23	2383	2021	
21.910,50	09	02	2	02	2021-23	2710	2021	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to Dr. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 26.10.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data

26/10/2021 R.A.P. N 1640 e per 15
giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente