



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Comune di Ciro Marina
VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
 si no

ORIGINALE

Reg. Int. n. 192 del 08.11.2017

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N 550 Del 10.11.2017

Oggetto: Autorizzazione a redigere Perizia di variante Tecnica e Approvazione quadro economico rimodulato ai sensi del D. lgs 50-2016 art 106 : " messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza - PISR legalità e sicurezza in Calabria"-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., si è proceduto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del del CUP e CIG appresso elencati:
(CIG): 68049939DD ----CUP F81H16000050006
- che con delibera di G.C. n 39 del 28.02.2014 è stato è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento indicato in oggetto per l'importo complessivo di €. 277.988,76 redatto dall'ufficio tecnico;
- che con nota prot. al n 11028 del 29.07.2016, veniva acquisita convenzione per la realizzazione dell'opera di " messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza - PISR legalità e sicurezza in Calabria" di cui al REP n 880 del 12.07.2016 Dipartimento Presidenza, Settore Affari generali;
- che con determina n 357 del 14.10.2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento indicato in oggetto per l'importo complessivo di €. 278.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 199.104,13
Oneri per la sicurezza	€ 3.399,14
TOTALE	€ 202.503,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 10% sui lavori a base d'asta	€ 20.250,33
Spese generali tecnici	€ 19.158,00
Cassa 4%	€ 766,32
Iva 22% compensi tecnici e altro	€ 5.105,78
Fondo incentivante 2% RUP	€ 4.050,07
Fondo Cuc 0,5%	€ 1.012,52
Spese CUC	€ 1.012,52
Imprevisti	€ 24.141,19

Totale € 75.496,73
€ 278.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

- che con verbale di gara n 3 del 26.04.2017 la procedura negoziata di che trattasi è stata affidata alla ditta G.A. Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio in avvalimento con l'Impresa Basile Carlo per un nuovo importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,80% pari ad euro 189.547,13, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 3.399,14 per un importo complessivo dell'appalto di euro 192.946,27, oltre IVA 10%;

che alla luce di quanto sopra si era provveduto, con determina n 340 del 04.07.2017, ad approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite in seguito al ribasso d'asta pertanto:

Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso	€ 189.547,13
Oneri per la sicurezza	€ 3.399,14
TOTALE	€ 192.946,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 10% sui lavori a base d'asta	€ 19.294,63
Spese generali tecnici	€ 19.158,00
Cassa 4%	€ 766,32
Iva 22% compensi tecnici e altro	€ 5.105,78
Fondo incentivante 2% RUP	€ 4.050,07
Fondo Cuc 0,5%	€ 1.012,52
Spese CUC	€ 1.012,52
Imprevisti max 5% dell'aggiudicazione	€ 9.647,30
	€ 60.047,14

ECONOMIE

Economie ribasso	€ 10.512,70
Differenza max 5% imprevisti (€ 24.141,19- € 9.647,30)	€ 14.493,89
	€ 25.006,59

TOTALE COMPLESSIVO

Totale	€ 85.053,73
	€ 278.000,00

-che con nota del 03.11.2017, acquisita al prot. al n 16153 del 03.11.2017, il Direttore dei Lavori ha chiesto l'autorizzazione a redigere perizia di variante tecnica trasmettendo con la stessa la documentazione giustificativa relativa alla variante rimodulando il nuovo quadro economico;

-Vista la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante redatta in data 08.11.2017;

-Il nuovo Quadro Economico rimodulato sarà così come di seguito:

Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso	€ 189.547,13
Oneri per la sicurezza	€ 3.399,14
TOTALE	€ 192.946,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 10% sui lavori a base d'asta	€ 19.294,63
Spese generali tecnici	€ 19.158,00
Cassa 4%	€ 766,32
Iva 22% compensi tecnici e altro	€ 5.105,78
Fondo incentivante 2% RUP	€ 4.050,07
Fondo Cuc 0,5%	€ 1.012,52
Spese CUC	€ 1.012,52
Somme a disposizione per variante tecnica	€ 21.818,18
Iva e somma a disposizione di cui al punto 9	€ 2.181,82
Imprevisti	€ 141,19
	€ 74.541,03

ECONOMIE

Economie ribasso	€ 10.512,70
Sommano	€ 10.512,70

TOTALE COMPLESSIVO

Totale	€ 85.053,73
	€ 278.000,00

- che la spesa complessiva di euro 278.000,00, è finanziata con fondi PISR "Legalità e sicurezza in Calabria" da imputare sul cap. 2961 del bilancio corrente esercizio e che resta invariata;

- **Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.200, n. 267;

- **Acquisito** il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs N. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante del dispositivo;

A) Di approvare la variante e il quadro economico rimodulato ai sensi del D.Lgs 50-2016 art 106 comma 1 e parte 1e 2 nei limiti del 15% per come previsto dal comma 2 lettera b) dei lavori di: "messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza - PISR legalità e sicurezza in Calabria" con il seguente prospetto contabile:

Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso		€ 189.547,13
Oneri per la sicurezza		€ 3.399,14
	TOTALE	€ 192.946,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori a base d'asta	€ 19.294,63	
Spese generali tecnici	€ 19.158,00	
Cassa 4%	€ 766,32	
Iva 22% compensi tecnici e altro	€ 5.105,78	
Fondo incentivante 2% RUP	€ 4.050,07	
Fondo Cuc 0,5%	€ 1.012,52	
Spese CUC	€ 1.012,52	
Somme a disposizione per variante tecnica	€ 21.818,18	
Iva e somma a disposizione di cui al punto 9	€ 2.181,82	
Imprevisti	€ 141,19	
	€ 74.541,03	
ECONOMIE		
Economie ribasso	€ 10.512,70	
Sommano	€ 10.512,70	
	Totale	€ 85.053,73
TOTALE COMPLESSIVO		€ 278.000,00

B) di autorizzare il Direttore dei lavori ing Francesco Campana a redigere la perizia di variante tecnica nell'ambito dello stesso importo finanziato.

C) Che la spesa complessiva di euro 278.000,00, è finanziata con fondi PISR "Legalità e sicurezza in Calabria" da imputare sul cap. 2961 del bilancio corrente esercizio;

D) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto e di quelli di cui al D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ed ii.;

E) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

F) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati;

IL RUP
arch. M. Patanisi

II RESPONSABILE AREA TECNICA.
Geom. Cataldo Fuscaldo



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n del , avente per oggetto: "Autorizzazione a redigere Perizia di variante Tecnica e Approvazione quadro economico rimodulato ai sensi del D. lgs 50-2016 art 106 : " messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza - PISR legalità e sicurezza in Calabria"- .

PARERE DI REGOLARIA' TECNICA

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267. Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Il Responsabile Area tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

> Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da impegnare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/ Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 278.000,00	9	1	5	2	2016	2961	2017	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Il Responsabile Area Finanziaria
Don. Tavernese/Nicodemo

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data ~~10-11-2017~~ **10-11-2017**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ~~10-11-2017~~ **10-14-2017**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione